



1 de Septiembre de 2025


ACUERDOS

ACUERDOS MARCO DE TRANSFERENCIA A PROVINCIAS



PROVINCIA	ACUERDO FIRMADO
BUENOS AIRES	
C.A.B.A.	
CATAMARCA	10/6/24
CHACO	4/6/24
CHUBUT	5/6/24
CÓRDOBA	12/6/24
CORRIENTES	11/7/24
ENTRE RÍOS	4/6/24
FORMOSA	12/8/24
JUJUY	4/6/24
LA PAMPA	
LA RIOJA	2/7/24
MENDOZA	7/6/24
MISIONES	18/6/24
NEUQUÉN	5/6/24
RIO NEGRO	4/7/24
SALTA	11/6/24
SAN JUAN	25/6/24
SAN LUIS	25/6/24
SANTA CRUZ	18/6/24
SANTA FE	25/6/24
SANTIAGO DEL ESTERO	2/7/24
TIERRA DEL FUEGO	16/7/24
TUCUMÁN	6/6/24


ACUERDOS MARCO DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PBA



MUNICIPIO	FIRMADO
Almirante Brown	12/8/24
Campana	5/9/24
San Miguel	26/9/24
Zarate	18/10/24
Pinamar	21/11/24
Pilar	17/12/24
Tres de Febrero	01/08/25


CARTERA DE OBRAS

CARTERA DE OBRAS




OBRAS PRIORIZADAS

OBRAS PRIORIZADAS (ANEXO II)



OBRAS	
187	
REINICIADA	
87	47 %
FINALIZADA	
50	27 %
PROCESO DE REINICIO	
30	16 %
LICITADA	
3	2 %
NO INICIADA	
8	4 %
A LICITAR	
9	5 %

OBRAS PRIORIZADAS (ANEXO II)



OBRAS
187

REINICIADA
87 | **47 %**

FINALIZADA
50 | **27 %**

PROCESO DE REINICIO
30 | **16 %**


LICITADA
3 | **2 %**

NO INICIADA
8 | **4 %**

A LICITAR
9 | **5 %**

TRANSFERENCIAS – ANEXO I

TRANSFERENCIAS (ANEXO I) - CON ACUERDO FIRMADO



OBRAS
419

FINALIZADAS
292 | 70 %

ACORDADO POR FIRMAR
43 | 10 %

EN GESTIÓN
84 | 20 %

JURISDICCIONES
22


JURISDICCIONES FINALIZADAS
7 | 32 %

TRANSFERENCIAS (ANEXO I) - CON ACUERDO FIRMADO

PROVINCIA	FINALIZADO				ACORDADO POR FIRMAR				EN GESTIÓN				TOTAL
	ENOHSA	SSOS	SSRH	TOTAL	ENOHSA	SSOS	SSRH	TOTAL	ENOHSA	SSOS	SSRH	TOTAL	
TUCUMÁN	23	8	2	33		6	3	9					42
MISIONES	4	27	1	32		1		1					33
CHACO	13	16	3	32						2		2	34
CATAMARCA	9	21		30		1		1					31
CORDOBA	14	13		27									27
ENTRE RÍOS	19	4	1	24									24
SALTA		23		23					21	2	1	24	47
SAN JUAN	6	15		21									21
SANTA FE	8	5	2	15						4		4	19
NEUQUEN	9	1		10		5	1	6					16
FORMOSA		8	1	9		3		3	9			9	21
TIERRA DEL FUEGO	2	6		8									8
CHUBUT	4	2	1	7									7
JUJUY	1	4	1	6						7		7	13
BUENOS AIRES MUNICIPIOS		6		6					2	3		5	11
SANTIAGO DEL ESTERO	3	1	1	5						3	4	7	12
CORRIENTES		2		2	1	22		23		2		2	27
SANTA CRUZ	1			1									1
MENDOZA	1			1									1
SAN LUIS										5		5	5
RÍO NEGRO										1		1	1
LA RIOJA									2	16		18	18
TOTAL	117	162	13	292	1	38	4	43	34	45	5	84	419

No contempla AYSA


TRANSFERENCIAS (ANEXO I) - CON ACUERDO FIRMADO



No contempla AYSA

BAJAS

BAJAS - CON ACUERDO POR PROVINCIA



OBRAS
1486

FINALIZADAS
413 | 28 %

EN GESTIÓN
1069 | 72 %

NO INICIADO
4 | 0 %

JURISDICCIONES
24


JURISDICCIONES FINALIZADAS
0 | 0 %

BAJAS - CON ACUERDO POR AREA

▼ PROVINCIA	FINALIZADO				EN GESTIÓN					NO INICIADO			TOTAL
	ENOHSA	SSOS	SSRH	TOTAL	ACUMAR	ENOHSA	SSOS	SSRH	TOTAL	SSOS	SSRH	TOTAL	
BUENOS AIRES MUNICIPIOS	33	79	11	123	12	133	264	15	424	2	1	3	550
CORDOBA	11	46	1	58		26	84		110				168
SANTA FE	4	36	1	41		20	64	1	85				126
ENTRE RÍOS	8	26	3	37		47	42		89				126
SANTIAGO DEL ESTERO		26		26			13		13				39
CHUBUT		14		14		12	4		16				30
CHACO		14		14		7	17		24				38
SANTA CRUZ	3	10		13		12	13		25				38
SAN JUAN		12		12			2		2				14
NEUQUEN		12		12		5	42	1	48				60
CORRIENTES	2	10		12		11	2		13				25
JUJUY		11		11			9		9				20
SALTA	1	6		7		8	7		15				22
MISIONES		7		7		11	20		31				38
RÍO NEGRO	2	4		6		7	22		29				35
MENDOZA	1	3		4		15	11		26				30
LA PAMPA	2	2		4		14	21		35		1	1	40
C.A.B.A.		3		3	3		16		19				22
TUCUMÁN		2		2		5	14	1	20				22
TIERRA DEL FUEGO			2	2		2	12		14				16
FORMOSA		2		2		2	4		6				8
CATAMARCA	2			2		3			3				5
SAN LUIS	1			1		1	5		6				7
LA RIOJA							7		7				7
TOTAL	70	325	18	413	15	341	695	18	1069	2	2	4	1486

No contempla AYSA

BAJAS – CON ACUERDO POR PROVINCIA



No contempla AYSA

PAGOS DE CAPITAL

PAGOS DE CAPITAL – OBRAS PRIORIZADAS

